
OBRA: REFORMA DOSANITÁRIO - EMEF MONSENHOR CELSO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ LEANDRIN, O-913, CIDADE NOVA

CRONOGRAMA - ANEXO IV

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.487,73R$             100,00% 5.487,73R$        -                     -                     

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.847,43R$             100,00% 5.847,43R$        -                     -                     

3 FUNDAÇÕES 8.405,19R$             100,00% 8.405,19R$        -                     -                     

4 ALVENARIA 8.046,29R$             30,00% 2.413,89R$        70,00% 5.632,40             -                     

5 SUPERESTRUTURA 12.936,61R$           30,00% 3.880,98R$        70,00% 9.055,63             -                     

6 LAJE, FORRO E COBERTURA 15.885,10R$           -R$                 100,00% 15.885,10           -                     

7 REVESTIMENTOS E PISOS 21.176,21R$           -R$                 20,00% 4.235,24             80,00% 16.940,97           

8 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) 3.613,84R$             40,00% 1.445,53R$        60,00% 2.168,30             -                     

9 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ESGOTO) 4.139,22R$             40,00% 1.655,69R$        60,00% 2.483,53             -                     

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.048,10R$             40,00% 2.019,24R$        60,00% 3.028,86             -                     

11 LOUÇAS E METAIS 11.178,87R$           -R$                 -                     100,00% 11.178,87           

12 PINTURA 7.966,87R$            R$                100,00% 7.966,87

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

12 PINTURA 7.966,87R$             -R$                 -                     100,00% 7.966,87             

13 PORTAS E ESQUADRIAS 8.273,52R$             -R$                 30,00% 2.482,06             70,00% 5.791,46             

14 LIMPEZA FINAL DE OBRA 652,80R$                -R$                 -                     100,00% 652,80                

118.657,77R$         31.155,68R$      44.971,12R$      42.530,98R$      

____________________________________________________ ______________________________________________

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Prefeito Municipal de Pederneiras Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

VALOR TOTAL: R$ 118.657,77 (CENTO E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

TOTAL


