
OBRA: REFORMA EMEI "MARIA ANGELA PISANI MEGNA"

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº S-262 - CENTRO

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços Preliminares  R$                           1.217,31 100% R$ 1.217,31

2 Reforma Sanitários  R$                         35.248,29 30% R$ 10.574,49 30% R$ 10.574,49 40% R$ 14.099,32

3 Sanitário Funcionários  R$                           9.741,78 30% R$ 2.922,53 50% R$ 4.870,89 20% R$ 1.948,36

4 Pintura  R$                           2.554,90 100% R$ 2.554,90

5 Área externa  R$                         14.479,21 25% R$ 3.619,80 20% R$ 2.895,84 55% R$ 7.963,56

6 Desmobilização  R$                           1.761,85 100% R$ 1.761,85

TOTAL 65.003,33R$                         TOTAL MÊS R$ 11.791,80 TOTAL MÊS R$ 17.116,82 TOTAL MÊS R$ 21.866,04 TOTAL MÊS R$ 14.228,67

TOTAL ACUM. R$ 11.791,80 TOTAL ACUM. R$ 28.908,62 TOTAL ACUM. R$ 50.774,66 TOTAL ACUM. R$ 65.003,33

AVANÇO 18% AVANÇO 44% AVANÇO 78% AVANÇO 100%

Pederneiras,  20 de maio de 2020

________________________________________

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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