PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
a Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras —

s PEDERNEIRAS

Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764 )
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br
OBRA: ( EMEF Monsenhor Celso BDI

ENDERECO: Rua José Leandrin, 0-913 - Cidade Nova - Pederneiras/SP 21,15%
ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CPOS VERSAO 176

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICA'O RS TOTAL

1 Portas, Janelas, Grades, Reboco e Reparos RS 41.835,72

2 Paredes Externas e Piso Quadra R$ 68.932,71

3 Paredes, Laje interna e Forro de Madeira R$ 125.628,77

4 Limpeza final da obra RS 1.707,54
TOTAL MES RS 10.458,93 [ TOTAL MES RS 54.429,00 [TOTAL MES RS 88.895,36 | TOTAL MES RS 84.321,46
TOTAL ACUM. RS 10.458,93 |TOTAL ACUM. RS 64.887,93 [TOTAL ACUM. RS 153.783,28 |[TOTAL ACUM. RS 238.104,74
AVANCO 4% |AVANCO 27% |AVANCO 65% |AVANCO 100%

Responsavel Técnico pela Elaboragdo do Orgamento:
Nome: LEANDRO ROSA
CREA: 5069465469



