
OBRA: Construção de Barracão para Atividades Agroindustriais EMEF Monsenhor Celso BDI

ENDEREÇO: Rua José Leandrin, O-913 - Cidade Nova - Pederneiras/SP 21,15%

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CPOS VERSÃO 176

BARRACÃO CONSTRUÇÃO 238.104,74R$         

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$

1 Portas, Janelas, Grades, Reboco e Reparos 41.835,72R$            25% R$ 10.458,93 25% R$ 10.458,93 25% R$ 10.458,93 25% R$ 10.458,93

2 Paredes Externas e Piso Quadra  R$           68.932,71 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 34.466,36 50% R$ 34.466,36

3 Paredes, Laje interna e Forro de Madeira  R$         125.628,77 0% R$ 0,00 35% R$ 43.970,07 35% R$ 43.970,07 30% R$ 37.688,63

4 Limpeza final da obra  R$              1.707,54 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 1.707,54

TOTAL MÊS R$ 10.458,93 TOTAL MÊS R$ 54.429,00 TOTAL MÊS R$ 88.895,36 TOTAL MÊS R$ 84.321,46

TOTAL ACUM. 10.458,93R$       TOTAL ACUM. R$ 64.887,93 TOTAL ACUM. R$ 153.783,28 TOTAL ACUM. R$ 238.104,74

AVANÇO 4% AVANÇO 27% AVANÇO 65% AVANÇO 100%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LEANDRO ROSA

CREA: 5069465469
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