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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Local: Secretaria Municipal de Almoxarifado
Objeto: Servigo de Montagem de Posto de Combustiveis
Cidade: Pederneiras/SP

ORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS

ITEM |ETAPA CONSTRUTIVA RS TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES
1 |MATERIAL E MAO DE OBRA DE INSTALACAO RS 127.362,79 | RS 68.500,00 | RS  58.862,79
2 g';“:fCAO 2 2N2EUCRO DAY S LUl B O 0)2 RS 91.900,50 | RS 20.875,00 | RS  60.645,50 | RS 10.380,00
3 |[MAO DE OBRA - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS RS 15.087,00 RS 15.087,00
TOTAL RS 234.350,29 | R$ 89.375,00 [ R$ 119.508,29 | RS 25.467,00

|R$ 234.350,29 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FABIO CHAVES SGAVIOLI

ARQUITETO CAU A61560-9
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