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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento na Av. Giácomo Bertolini e Rua Rio Branco  Contrato de Repasse 828657/2016/MCIDADES/CAIXA        
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Av. Giácomo Bertolini e Rua Rio Branco - PEDERNEIRAS/SP 
Regime de execução:  Administração indireta           

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.230,55 R$ 10.230,55 R$ 5.115,27 R$ 25.576,37 
1.2/1.3/1.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 102.908,68 R$ 102.908,68 R$ 51.454,34 R$ 257.271,71 

      
      

Aplicação  R$ 98.340,00  R$ 98.340,00 R$ 49.170,00 R$ 245.850,00 
Contra partida R$ 14.799,63 R$ 14.799,63 R$ 7.399,81 R$ 36.999,08 

Plano de Aplicação R$ 113.139,63 R$ 113.139,63 R$ 56.569,81 R$ 282.849,08 
 PEDERNEIRAS/SP, 15 de junho de 2016.        
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