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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento de ruas do bairro Marajoara    - Contrato de Repasse 830676/2016/MCIDADES/CAIXA        
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Diversas ruas do bairro Marajoara - PEDERNEIRAS/SP 
Regime de execução:  Administração indireta           

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 15.073,44 R$ 15.073,44  R$ 7.518,72 R$ 37.593,61 
1.2/1.3/1.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 151.261,65 R$ 151.261,65 R$ 75.630,82 R$ 378.154,12 

2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 1.812,00 R$ 1.812,00 R$ 906,00 R$ 4.530,00 
      

Aplicação  R$ 118.120,00 R$ 118.120,00 R$ 59.060,00 R$ 295.300,00 
Contra partida R$ 49.991,09 R$ 49.991,09 R$ 24.995,55 R$ 124.977,73 

Plano de Aplicação R$ 168.111,09 R$ 168.111,09 R$ 84.055,55 R$ 420.277,73 
 PEDERNEIRAS/SP, 15 de junho de 2016.        
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