
OBRA: Construção de Barracão para Atividades Agroindustriais EMEF Monsenhor Celso BDI

ENDEREÇO: Rua José Leandrin, O-913 - Cidade Nova - Pederneiras/SP 21,15%

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CPOS VERSÃO 171

CFOP 07/2018

BARRACÃO CONSTRUÇÃO 171.893,41R$         

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$

1 AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA 155.498,42R$         4% R$ 5.836,93 15% R$ 23.391,74 40% R$ 62.805,43 41% R$ 63.464,32

2 MURO  R$             7.792,54 100% R$ 7.792,54 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

3 AGUA PLUVIAL  R$             4.906,57 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 4.906,57 0% R$ 0,00

4 MURETA  R$             2.080,60 0% R$ 0,00 60% R$ 1.248,36 0% R$ 0,00 40% R$ 832,24

5 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$             1.615,28 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 1.615,28

TOTAL MÊS R$ 13.629,47 TOTAL MÊS R$ 24.640,10 TOTAL MÊS R$ 67.712,00 TOTAL MÊS R$ 65.911,84

TOTAL ACUM. 13.629,47R$       TOTAL ACUM. R$ 38.269,57 TOTAL ACUM. R$ 105.981,57 TOTAL ACUM. 171.893,41R$     

AVANÇO 8% AVANÇO 22% AVANÇO 62% AVANÇO 100%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LEANDRO ROSA

CREA: 5069465469

QUINZENA 1 QUINZENA 2 QUINZENA 3 QUINZENA 4

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras –
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Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br


