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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

BDI
21,15%
CPOS VERSAO 171

CFOP 07/2018

ITEM DESCRICAO RS TOTAL
1 AMPLIAGAO SALAS DE AULA R$ 155.498,42
2 MURO RS 7.792,54
3 AGUA PLUVIAL RS 4.906,57
4 MURETA RS 2.080,60
5 LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 1.615,28

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TOTAL MES RS 13.629,47 [TOTAL MES RS 24.640,10 [TOTAL MES RS 67.712,00 [TOTAL MES RS 65.911,84
TOTALACUM. RS  13.629,47 |TOTAL ACUM. RS 38.269,57 [TOTAL ACUM. RS 105.981,57 [TOTAL ACUM. RS 171.893,41
AVANCO 8% |AVANCO 22% |AVANCO 62% |AVANCO 100%

Responsavel Técnico pela Elaboragdo do Orgamento:
Nome: LEANDRO ROSA
CREA: 5069465469



