PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.b

\

PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

OBRA: REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
LOCAL: AVENIDA BRASIL, 0-1700
BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL MICHEL NEME - PEDERNEIRAS - SP ANEXO IV
ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL
CA : % | R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.861,32 M
2 REFORMA |
21 RECUPERACAO DE TRINCAS/FISSURAS | R$ 426,30 M
22 ALVENARIA R$ 3.475,32 —100’00% RS 3.47532/
23 REVESTIMENTO CERAMICO R$ 72.162,94 —40’00% RS 2886518 60.00% RS 43.297.76
0,
24 ESQUADRIAS/VIDROS R$ 8.970,08 w
o :
~ Z, L .
26 INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.773,04 10000% RS 177304
~ P 0,
2.7 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 617,07 M
28 DINTURA " 5.585.93 50,00% R$  29.792,97 50,00% R$  29.792,97
. N — R p—— 60,00% R$  49.174,92 40,00% | R$ 32.783,28
0,
3 LIMPEZA FINAL R$ 2.056,84 10000% RS 205684
TOTAL MENSAL 15,23% RS 36.245,19 38,36% RS  92.472,68  31,78% RS 75.616,44 14,13%  R$ 33.622,85
TOTAL ACUMULADO 15,23% RS  36.245,19 54,09% R$ 128.717,87  85,87% R$ 20433431 100,00% | R$ 237.957,15
REPASSE 15,23% RS - 38,36% RS - 31,78% R$ - 1413% RS -
CONTRAPARTIDA 15,23% RS - 38,36% RS T T 31,78% RS - 14,13% RS -
TOTAL RS 237.957,15 15,23% RS  36.245,19 38,36% RS 92.472,68  31,78% RS  75.616,44 1413% | R$  33.622,85

|VALOR TOTAL R$ 237.957,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Pederneiras, 16 de Janeiro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
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