
OBRA: INFRAESTRUTURA EXTERNA - Centro Municipal de Produção de Alimentos - CEMPRA

ENDEREÇO: Av. Bernardino Flora Furlan, nº 1.225 - Pederneiras - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$

1 Calçada e Alambrado - CEMPRA
1.1 Calçada e Plantio de Grama  R$       24.022,27 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 12.011,14 50% R$ 12.011,14

1.2 Pavimentação  R$    110.965,31 50% R$ 55.482,66 50% R$ 55.482,66 R$ 0,00 R$ 0,00

2 Alambrado
2.1 Remoção, instalação e reparo  R$       34.185,40 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 17.092,70 50% R$ 17.092,70

3 Limpeza final de obra
3.1 Limpeza final da obra  R$         2.056,56 100% R$ 2.056,56

TOTAL 171.229,54R$     TOTAL MÊS 55.482,66R$     TOTAL MÊS 55.482,66R$      TOTAL MÊS 29.103,83R$        TOTAL MÊS 31.160,39R$       

TOTAL ACUM. 55.482,66R$     TOTAL ACUM. 110.965,31R$    TOTAL ACUM. 140.069,14R$      TOTAL ACUM. 171.229,54R$     

AVANÇO 32% AVANÇO 65% AVANÇO 82% AVANÇO 100%

Leandro Rosa
ENG. CIVIL - CREA 5069465469

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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