
OBRA: PAVIMENTAÇÃO AERÓDROMO MUNICIPAL

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL PDN 150, S/Nº REF. - SINAPI 12-2018

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BDI - 19,60%

1 2 3 4 5

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18

1.  2.050.837,63 % Período: 9,06% 20,82% 27,18% 24,29% 18,65%

1.1.  38.179,45 % Período: 54,08% 0,00% 22,96% 22,96% 0,00%

1.1.1.  38.179,45 % Período: 54,08% 0,00% 22,96% 22,96% 0,00%

1.2.  1.233.394,58 % Período: 2,31% 22,71% 25,00% 25,00% 24,98%

1.2.1.  57.015,10 % Período: 50,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00%

1.2.2.  325.454,39 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2.3.  794.889,15 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2.4.  56.035,94 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%

1.3.  419.215,57 % Período: 14,52% 17,74% 25,00% 25,00% 17,74%

1.3.1.  121.730,18 % Período: 50,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00%

1.3.2.  297.485,39 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4.  69.893,97 % Período: 4,58% 90,03% 5,39%

1.4.1.  3.202,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2.  18.280,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.4.3.  44.647,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.4.4.  3.763,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.5.  290.154,06 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5.1.  290.154,06 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

%: 9,06% 20,82% 27,18% 24,29% 18,65%

Repasse: 166.928,33 383.697,59 500.862,49 447.694,60 343.690,55 

Período: Contrapartida: 18.837,48 43.299,40 56.521,18 50.521,32 38.784,69 

Outros: - - - - - 

Investimento: 185.765,81 426.996,99 557.383,67 498.215,91 382.475,25 

%: 9,06% 29,88% 57,06% 81,35% 100,00%

Repasse: 166.928,33 550.625,92 1.051.488,41 1.499.183,01 1.842.873,56 

Acumulado: Contrapartida: 18.837,48 62.136,88 118.658,06 169.179,38 207.964,07 

Outros: - - - - - 

Investimento: 185.765,81 612.762,80 1.170.146,47 1.668.362,38 2.050.837,63 
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Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Pavimentação Aeroporto Municipal de Pederneiras

TERRAPLENAGEM - PREPARAÇÃO DO SUB-LEITO/SUB-

BASE, ESP. 15cm, CBR>20%

Serviços Preliminares

LOCAÇÃO DE OBRA

PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

TERRAPLENAGEM - PREPARAÇÃO DO SUB-LEITO/SUB-

BASE, ESP. 15cm, CBR>20%

BASE - BGS - ESP. 15cm, CBR> 80%

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

ÁREA GRAMADA - ACOSTAMENTO - EXCLUSA 

INTERSEÇÃO COM PISTA DE TAXI

TERRAPLENAGEM

GRAMA

PISTA DE TAXI

BASE - BGS - ESP. 15cm, CBR> 80%

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

DRENO DE PAVIMENTO
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