PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br— Site: www.pederneiras.sp.gov.br

&

@) PEDERNEIRAS

1
'\ 3 VAMOS JUNTOS!

OBRA: PAVIMENTAGAO AERODROMO MUNICIPAL
ENDERECO: ESTRADA MUNICIPAL PDN 150, S/N2

REF. - SINAPI 12-2018

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO BDI - 19,60%
Item  Descrigdo Valor (R$) Parcelas: 1 2 3 4 9
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18
1. ) ~ - : 2.050.837,63 % Periodo: 9,06% 20,82% 27,18% 24,29% 18,65%
Pavimentagao Aeroporto Municipal de Pederneiras
1.1 Servigos Preliminares 38.179,45 % Periodo: 54,08% 22,96% 22,96%
1.1.1. LOCACAO DE OBRA 38.179,45 % Periodo: 54,08% 22,96% 22,96%
.72, PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 1.233.394,58 % Periodo: 2,31% 22,71% 25,00% 25,00% 24,98%
121 TERRAPLENAGEM - PREPARAGAO DO SUB-LEITO/SUB- 57.015,10 [ % Periodo: 50,00% 25,00% 25,00%
BASE, ESP. 15cm, CBR>20%
1.2.2. BASE - BGS - ESP. 15¢cm. CBR> 80% 325.454,39 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.2.3. PAVIMENTAGAO 794.889,15 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.2.4. SINALIZACAO 56.035,94 % Periodo: 25,00% 25,00% 50,00%
1.3. AREA GRAMADA - ACOSTAMENTO - EXCLUSA 419.215,57 % Periodo: 14,52% 17,74% 25,00% 25,00% 17,74%
INTERSEGCAO COM PISTA DE TAXI
1.3.1. TERRAPLENAGEM 121.730,18 % Periodo: 50,00% 25,00% 25,00%
1.3.2. GRAMA 297.485,39 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.4. PISTA DE TAXI 69.893,97 % Periodo: 4,58% 90,03% 5,39%
1.4.1. TERRAPLENAGEM - PREPARAGAO DO SUB-LEITO/SUB- 3.202,59 % Periodo: 100,00%
BASE, ESP. 15cm, CBR>20%
[ {\ . 0/
1.4.2. BASE - BGS - ESP. 15cm, CBR> 80% 18.280,38 % Periodo: 100,00%
1.4.3. PAVIMENTACAO 44.647,02 % Periodo: 100,00%
1.4.4. SINALIZAGAO 3.763,98 % Periodo: 100,00%
1.5. DRENAGEM 290.154,06 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.5.1. DRENO DE PAVIMENTO 290.154,06 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Y%: 9,06% 20,82% 27,18% 24,29% 18,65%
Repasse: | 166.928,33 | 383.697,59 500.862,49 447.694,60 343.690,55
Periodo: Contrapartida: 18.837,48 43.299,40 56.521,18 50.521,32 38.784,69
Outros: - - - - -
Investimento: | 185.765,81 | 426.996,99 557.383,67 498.215,91 382.475,25
%: 9,06% 29,88% 57,06% 81,35% 100,00%
Repasse: | 166.928,33 | 550.625,92 | 1.051.488,41 | 1.499.183,01 | 1.842.873,56
Acumulado: Contrapartida: | 18.837,48 62.136,88 118.658,06 169.179,38 207.964,07
Outros: - - - - -
Investimento: | 185.765,81 | 612.762,80 | 1.170.146,47 | 1.668.362,38 | 2.050.837,63
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