
OBRA: REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO

ENDEREÇO: RUA JOSUÉ DE ALMEIDA FRANCO, Nº O-830 - N.H MICHEL NEME - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

ANEXO IV - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços Preliminares  R$                          2.434,62 100% R$ 2.434,62

2 Demolições  R$                        10.631,82 100% R$ 10.631,82

3 Reforço Estrutural  R$                        20.621,34 100% R$ 20.621,34

4 Estrutura  R$                        26.871,03 40% R$ 10.748,41 60% R$ 16.122,62

5 Alvenaria  R$                          9.739,68 40% R$ 3.895,87 60% R$ 5.843,81

6 Cobertura  R$                        15.783,67 30% R$ 4.735,10 60% R$ 9.470,20 10% R$ 1.578,37

7 Revestimento  R$                        29.225,37 40% R$ 11.690,15 50% R$ 14.612,69 10% R$ 2.922,54

8 Piso  R$                        36.568,88 40% R$ 14.627,55 50% R$ 18.284,44 10% R$ 3.656,89

9 Churrasqueira  R$                          3.149,12 100% R$ 3.149,12

10 Esquadrias e Fechamentos  R$                        35.760,93 60% R$ 21.456,56 40% R$ 14.304,37

11 Barras de Apoio  R$                          1.925,67 100% R$ 1.925,67

12 Instalações Hidráulicas  R$                        22.705,13 20% R$ 4.541,03 30% R$ 6.811,54 50% R$ 11.352,56

13 Instalações Elétricas e Iluminação  R$                        47.938,29 10% R$ 4.793,83 60% R$ 28.762,98 30% R$ 14.381,49

14 Pintura  R$                        45.651,57 30% R$ 13.695,47 70% R$ 31.956,10

15 Área externa  R$                        82.052,33 70% R$ 57.436,63 30% R$ 24.615,70

15 Proteção contra incêndio  R$                             792,70 100% R$ 792,70

16 Desmobilização  R$                          3.963,96 100% R$ 3.963,96

TOTAL 395.816,12R$                      TOTAL MÊS R$ 57.666,92 TOTAL MÊS R$ 53.019,23 TOTAL MÊS R$ 81.090,97 TOTAL MÊS R$ 100.746,45 TOTAL MÊS R$ 103.292,54

TOTAL ACUM. R$ 57.666,92 TOTAL ACUM. R$ 110.686,16 TOTAL ACUM. R$ 191.777,12 TOTAL ACUM. R$ 292.523,58 TOTAL ACUM. R$ 395.816,12

5 mês

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 mês 2 mês 3 mês 4 mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

TOTAL ACUM. R$ 57.666,92 TOTAL ACUM. R$ 110.686,16 TOTAL ACUM. R$ 191.777,12 TOTAL ACUM. R$ 292.523,58 TOTAL ACUM. R$ 395.816,12

AVANÇO 15% AVANÇO 28% AVANÇO 48% AVANÇO 74% AVANÇO 100%

Pederneiras, 09 de dezembro de 2019

________________________________________

Vicente Juliano Minguili
Prefeito Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9


