
ANEXO IV

item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5º mês R$ 6º mês R$
1 Serviços preliminares 3.723,93R$         3.723,93
2 Fundações 33.408,89R$       26.727,11 6.681,78
3 Estruturas de concreto 40.945,01R$       18.425,25           14.330,75          8.189,00
4 Alvenaria 12.903,41R$       10.967,90 1.935,51
5 Cobertura 81.116,17R$       16.223,23 24.334,85 16.223,23 24.334,85

orçamento das etapas construtivas 
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5 Cobertura 81.116,17R$       16.223,23 24.334,85 16.223,23 24.334,85

6 Esquadrias 37.770,39R$       7.554,08 22.662,23 3.777,04 3.777,04
7 Revestimentos 9.116,41R$         2.734,92 2.734,92 1.823,28 1.823,28
8 Pisos 22.293,10R$       5.573,28 5.573,28 5.573,28 5.573,28
9 Instalações elétricas 5.540,04R$         1.847,05 1.846,50 1.846,50
10 Instalações Hidrosanitárias

10.1 Instalações hidráulicas - esgoto 741,86R$            741,86
10.2 Instalações hidráulicas - água fria 142,30R$            142,30
11 Louças e metais 496,59R$            496,59
12 Pintura 28.884,71R$       11.553,88 17.330,83
13 Limpeza 19.285,00R$       19.285,00

296.367,81R$     48.876,30R$      48.945,52R$     50.321,64R$      49.183,02R$     48.908,83R$      50.132,51R$       
BDI 50.382,52R$       8.397,00R$        8.397,00R$       8.397,00R$        8.397,00R$       8.397,00R$        8.397,52R$         

TOTAL 346.750,33R$     57.273,30R$      57.342,52R$     58.718,64R$      57.580,02R$     57.305,83R$      58.530,03R$       

Pederneiras, 27 de Maio de 2.010.

Valor total : R$ 346.750,33 ( Trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos)
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