PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, 5-84 - Cx. Poslal 33 - CEP 17280000 - Paderneiras-SP
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinele@pedemeiras.sp.gov.br
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento asfaltico

Previsao de Execucao: Trés meses Inicio obra: Na data da emissdo da OS Final obra: 90 dias apds a emissédo da OS
Local: Avenida D. Silvio Maria Dario, entre Rua Emilio Alborgheti e Rua Vicentina Martins Dario

Regime de execucdao: Administracao indireta

Contrato de Repasse n? 0303178-44/2009

ltem Servicos 12 MES 2° MES 32 MES TOTAL

01 Recapeamento Asfaltico
1.1 — Imprimadura ligante

betuminosa R$ 2.835,00 | R$ 4.725,00 R$ 3.235,68 R$ 10.795,68
1.2 — Camada rolamento

concreto betuminoso R$ 29.445,00 | R$ 49.075,00 | R$ 33.606,56 R$ 112.126,56

Aplicacao R$ 32.280,00 | R$51.118,88 | R$ 33.881,12 R$ 117.280,00

Contra partida R$ 2.681,12 | R$2.961,12 R$ 5.642,24

Plano de Aplicacao R$ 32.280,00 | R$ 53.800,00 | R$ 36.842,24 R$ 122.922,24

PEDERNEIRAS/SP, 09 de Dezembro 2009

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA

PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS VALINETI

ENG® CIVIL CREA 060054320 5




