
 

   

ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento asfáltico 
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Avenida D. Silvio Maria Dário, entre Rua Emílio Alborgheti e Rua Vicentina Martins Dário 
Regime de execução:  Administração indireta  
Contrato de Repasse nº 0303178-44/2009          

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

01 Recapeamento Asfáltico     

 1.1 – Imprimadura ligante 
betuminosa 

R$ 2.835,00 R$ 4.725,00 R$ 3.235,68 R$ 10.795,68 

 1.2 – Camada rolamento 
concreto betuminoso 

R$ 29.445,00 R$ 49.075,00 R$ 33.606,56 R$ 112.126,56 

      

      

Aplicação  R$ 32.280,00 R$ 51.118,88 R$ 33.881,12 R$ 117.280,00 

Contra partida  R$ 2.681,12 R$ 2.961,12 R$ 5.642,24 

Plano de Aplicação R$ 32.280,00 R$ 53.800,00 R$ 36.842,24 R$ 122.922,24 
 PEDERNEIRAS/SP, 09 de Dezembro 2009    
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