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ANEXO IV 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 
Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento asfáltico 
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Avenida D. Silvio Maria Dário, entre Rua Capitão Joaquim Barreto até a Rua Emílio Alborgheti 
Regime de execução:  Administração indireta 
Contrato de Repasse nº 0312513-98/2009          

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

01 Recapeamento Asfáltico     

 1.1 – Imprimadura ligante 
betuminosa 

5.855,22 5.855,22 5.855,22 R$ 17.565,66 

 1.2 – Camada rolamento concreto 
betuminoso 

62.145,88 62.145,88 58.149,46 R$ 182.441,22 

02 Sinalização Viária          7.993,12            R$     7.993,12 

      

Aplicação  R$ 66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 68.000,00 R$ 200.000,00  

Contra partida 2.001,10 2.001,10 R$ 3.997,80 R$ 8.000,00  

Plano de Aplicação R$ 68.001,10 R$ 68.001,10 R$ 71.997,80 R$ 208.000,00  

 PEDERNEIRAS/SP, 05 de maio  de 2010.     
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