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ANEXO IV 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 
Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento asfáltico  CONTRATO DE REPASSE Nº 0299660- 92/2009 
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Bairro Cidade Nova 
Regime de execução:  Administração indireta 

Contrato de Repasse nº 0299660-92/2009           

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

01 Recapeamento Asfáltico     

 1.1 – Imprimadura ligante 
betuminosa 

R$ 10.943,10 R$ 10.943,10 R$ 5.515,02 R$ 27.401,22 

 1.2 – Camada rolamento 
concreto betuminoso 

R$113.657,70 R$113.657,70 R$ 57.280,34 R$ 284.595,74 

      

      

Aplicação  R$124.600,80 R$118.602,32 R$ 52.096,88 R$ 295.300,00 

Contra partida  R$ 8.348,48 R$ 8.348,48 R$ 16.696,96 

Plano de Aplicação R$124.600,80 R$126.950,80 R$60.445,36 R$ 311.996,96 
 PEDERNEIRAS/SP, 09 de Dezembro 2009          
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