Obra: U.S.B. - Antonio de Conti - Ampliacao e Refo rma

Telefone: (14) 3283-9570 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Caixa Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO TOTAL

Local: Av. Josefhina Lorenzetti, n°S -1055 - N.H. Antonio de Conti - Pederneiras - SP ANEXO IV
Codigo Descricio Valor item Valor item Peso (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
S/BDI C/BDI Valor % Valor % Valor % Valor %

01.00.000 + 01.00.000R  |SERVIGCOS PRELIMINARES 6.781,01 8.137,21 6,15 8.137,21| 100,00 0,00 0,00 0,00

02.00.000 INFRA-ESTRUTURA 7.346,62 8.815,94 6,66 8.815,94| 100,00 0,00 0,00 0,00

03.00.000 SUPERESTRUTURA 5.620,84 6.745,01 510 | 5.396,01 80,00 1.349,00 20,00 0,00 0,00

04.00.000 + 02.00.000R  |VEDAGAO 7.405,09 8.886,11 6,72 888,61 10,00|  4.443,06 50,00 3.554,44| 40,00 0,00
04.00.000R BANCADA 670,10 804,12 0,61 0,00 804,12| 100,00

05.00.000 + 03.00.000R  |ESQUADRIAS 1.971,51 2.365,81 1,79 0,00 473,16 20,00  1.892,65 80,00 0,00

06.00.000 COBERTURA 12.143,28 14.571,94 11,01 7.285,97 50,00 7.285,97 50,00 0,00 0,00

07.00.000 + 05.00.000R  |REVESTIMENTOS 23.190,56 27.828,67 21,03 0,00 11.131,47| 40,00 16.697,20| 60,00 0,00

08.00.000 ELETRICA E TELEFONE 7.018,34 8.422,01 6,36 | 5.89541| 70,00 842,20 10,00 842,20 10,00 842,20 10,00
09.00.000 + 06.00.000R  |PINTURA 24.141,27 28.969,53 21,89 0,00 14.484,77 50,00/  8.690,86 30,00 5.793,91 20,00
10.00.000 + 07.00.000R __|SERVICOS COMPLEMENTARES 13.979,50 16.775,40 12,68 0,00 0,00 5.032,62 30,00 11.742,78 70,00
TOTAL 132.321,75 100,00 | 36.419,15|  23,07| 40.813,74 29,60| 36.709,97 27,11| 18.378,89 13,25
TOTAL ACUMULADO 36.419,15]  23,07] 77.232,89 52,67| 113.942,86 79,77| 132.321,75 93,03
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