
Obra: U.S.B. -  Antonio de Conti - Ampliaçao e Refo rma
Local:               Av. Josefhina Lorenzetti, n° S -1055  - N.H. Antonio de Conti - Pederneiras - SP ANEXO IV

Valor % Valor % Valor % Valor %

01.00.000 + 01.00.000R SERVIÇOS PRELIMINARES                   6.781,01 8.137,21 6,15                 8.137,21 100,00 0,00 0,00 0,00

02.00.000 INFRA-ESTRUTURA                         7.346,62 8.815,94 6,66                 8.815,94 100,00 0,00 0,00 0,00

03.00.000 SUPERESTRUTURA                          5.620,84 6.745,01 5,10                 5.396,01 80,00 1.349,00 20,00 0,00 0,00

04.00.000 + 02.00.000R VEDAÇÃO 7.405,09 8.886,11 6,72                 888,61 10,00 4.443,06 50,00 3.554,44 40,00 0,00

04.00.000R BANCADA 670,10 804,12 0,61                 0,00 804,12 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Caixa Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP
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CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO TOTAL

Código Descrição
Valor item 

S/BDI
Valor item 

C/BDI
Peso (%)

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

05.00.000 + 03.00.000R ESQUADRIAS 1.971,51 2.365,81 1,79                 0,00 473,16 20,00 1.892,65 80,00 0,00

06.00.000 COBERTURA 12.143,28 14.571,94 11,01               7.285,97 50,00 7.285,97 50,00 0,00 0,00

07.00.000 + 05.00.000R REVESTIMENTOS 23.190,56 27.828,67 21,03               0,00 11.131,47 40,00 16.697,20 60,00 0,00

08.00.000 ELETRICA E TELEFONE 7.018,34 8.422,01 6,36                 5.895,41 70,00 842,20 10,00 842,20 10,00 842,20 10,00

09.00.000 + 06.00.000R PINTURA 24.141,27 28.969,53 21,89               0,00 14.484,77 50,00 8.690,86 30,00 5.793,91 20,00

10.00.000 + 07.00.000R SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.979,50 16.775,40 12,68               0,00 0,00 5.032,62 30,00 11.742,78 70,00

132.321,75     100,00             36.419,15 23,07 40.813,74 29,60 36.709,97 27,11 18.378,89 13,25
36.419,15 23,07 77.232,89 52,67 113.942,86 79,77 132.321,75 93,03

______________________________
             LUMA ENGENHARIA LTDA

ArqºLuciana Pereira Pinheiro da Silveira

TOTAL  
TOTAL ACUMULADO


