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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TITULO: CONSTRUGAO DE MURO DE DIVISA NO ESTADIO MUNICIPAL "ANTONIO RUIZ ROMERO"
LOCAL: AV. DA SAUDADE, N° L-667 - VILA RUIZ-PEDERNEIRAS/SP

ORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS
ITEM ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1 MURO H=2,35m
11 |FUNDAGOES R$ 8.461,92 | R$ 8.461,92
1.2 |ESTRUTURAS R$ 4.785,33 R$  2.392,66 | R$ 2.392,67
1.3 |ALVENARIA R$ 8.097,42 R$  4.04871|R$ 4.048,71
2 DRENAGEM R$ 4.960,15 R$ 2.480,08 | R$ 2.480,07
| TOTAL R$ 26.304,82 | R$ 8.461,92 |R$  6.441,37 | R$ 8.921,46 | R$ 2.480,07

|VALOR TOTAL: R$ 26.304,82 (Vinte e seis mil, trezen tos e quatro Reais e oitenta e dois centavos).
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