
item etapa construtiva custo (R$) 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

1 serviços preliminares R$ 720,00 R$ 720,00
2 fundações R$ 3.134,55 R$ 3.134,55
3 estrutura R$ 3.304,23 R$ 3.304,23
4 cobertura R$ 9.899,82 R$ 3.000,00 R$ 6.899,82
5 Alvenaria R$ 5.135,13 R$ 5.135,13

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Local: Avenida Nossa Senhora Aparecida, n.º S-736
Bairro Vila Nova Paulista.
Título: Ampliação do Centro Comunitário do Jardim Modelo.

orçamento das etapas construtivas 

6 Revestimentos R$ 9.131,61 R$ 2.000,00 R$ 7.131,61
7 instalações elétricas R$ 7.794,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 4.794,00
8 instalações hidráulicas R$ 7.726,80 R$ 1.000,00 R$ 2.726,80 R$ 4.000,00
9 esquadrias R$ 5.677,62 R$ 3.406,57 R$ 2.271,05

10 Pintura R$ 2.769,31 R$ 2.769,31
11 Contrapiso e regularização R$ 776,76 R$ 776,76
12 Revestimento cerâmico PEI 5 R$ 1.904,70 R$ 1.904,70
13 Fechamento externo R$ 1.554,93 R$ 1.554,93
14 serviços complementares R$ 620,00 R$ 620,00

60.149,46R$       R$ 15.293,91 R$ 15.083,15 R$ 14.129,46 R$ 15.642,94

__________________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal

Pederneiras, 02 de setembro de 2010.

__________________________

Antônio Carlos Valineti

Eng.° Civil - CREA 060054320-5

Valor total dos serviços: R$ 60.149,46 (Sessenta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

TOTAL


