



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: José Leandrin, Cidade Nova - Pederneiras/SP

Título: Reforma EMEF Monsenhor Celso

#### ANEXO IV

Orçamento das etapas construtivas							
item	etapa construtiva	R\$ total	1º mês R\$	2º mês R\$	3º mês R\$	4º mês R\$	5º mês R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.306,03	R\$ 1.306,03				
2	Fundações	R\$ 15.488,93	R\$ 15.488,93				
3	Estruturas de Concreto	R\$ 22.383,43	R\$ 9.288,04	R\$ 13.095,39			
4	Alvenaria	R\$ 6.498,36		R\$ 6.498,36			
5	Cobertura	R\$ 15.985,05			R\$ 8.000,00	R\$ 7.985,05	
6	Esquadrias	R\$ 4.747,86			R\$ 4.747,86		
7	Revestimentos	R\$ 12.418,11		R\$ 2.489,25	R\$ 5.985,14	R\$ 3.943,72	
8	Pisos	R\$ 9.254,73			R\$ 4.500,00	R\$ 4.754,73	
9	Instalações Elétricas	R\$ 5.500,00		R\$ 2.000,00			R\$ 3.500,00
10	Instalações Hidráulica	R\$ 7.700,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	
11	Louças e Metais	R\$ 8.742,10					R\$ 8.742,10
12	Grades	R\$ 5.427,24				R\$ 5.427,24	
13	Vidros	R\$ 1.176,13					R\$ 1.176,13
14	Pintura	R\$ 13.205,88				R\$ 1.122,26	R\$ 12.083,62
15	Limpeza Final	R\$ 581,15					R\$ 581,15
TOTAL		R\$ 130.415,00	R\$ 26.083,00	R\$ 26.083,00	R\$ 26.083,00	R\$ 26.083,00	R\$ 26.083,00

Valor total: R\$ 130.415,00 (Cento e trinta mil, quatrocentos e quinze reais)

Pederneiras, 24 de Setembro de 2.010.

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valineti  
Engº Civil 060054320 5  
Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas