

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO III CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE (05/2015)		
	TOMADOR:												
	EMPREENDIMENTO		PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL DO MUNICIPIO										

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Aquisição de imagem atualizadas		22.865,00													22.865,00
2	Levantamento malha viária		6.000,00	6.000,00												12.000,00
3	Levantamento da Hidrografia		5.000,00	5.000,00												10.000,00
4	Levantamento uso atual dos solos				6.000,00	6.000,00										12.000,00
5	Levantamento dos Principais problemas de erosão				6.000,00	6.000,00										12.000,00
6	Levantamento e cadastro de pontos críticos					7.500,00										7.500,00
7	Elaboração e impressão de mapas diversos					5.000,00	5.000,00	5.000,00								15.000,00
8	Análise dos estudos e mapas elaborados							13.500,00								13.500,00
9	Elaboração de Propostas técnicas								13.500,00							13.500,00
10	Elaboração de estratégias de ação									15.000,00						15.000,00
11	Reunião de apresentação										2.152,00					2.152,00
TOTAIS		0,00	33.865,00	11.000,00	12.000,00	24.500,00	5.000,00	18.500,00	13.500,00	15.000,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00		135.517,00
CONTRAPARTIDA (5%)			1.693,25	550,00	600,00	1.225,00	250,00	925,00	675,00	750,00	107,60					6.775,85
FINANCIAMENTO (MAXIMO 95%)		0,00	32.171,75	10.450,00	11.400,00	23.275,00	4.750,00	17.575,00	12.825,00	14.250,00	2.044,40	0,00	0,00	0,00		128.741,15
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, defina número e valor de cada parcela)																0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, defina número e valor de cada parcela))																0,00

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	Ana Elisa Moura Talon	Nome(1):	Daniel Pereira de Camargo	Nome do Analista:	
Reg. Profissional:	CREA 5061570881	RG: 33.702.965-9 SSP/SP	CPF: 299.603.038-96	Reg. Profissional:	
		Assinatura:		Assinatura:	
		Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.			
		Nome(2):		Nome do Resp. pela Unidade:	
		RG:	CPF:	Reg. Profissional:	
Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	