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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA MAURO MAXIMIANO, N° L-1016
BAIRRO: JARDIM PLANALTO VERDE - PEDERNEIRAS/SP
TITULO:CONSTRUGAO DE MURO DE FECHAMENTO EM ESCOLA MUNICIPAL

ORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS
ITEM[ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.317,54 | R$ 1.317,54
2 [MURO H=2,35m
2.1 |[FUNDAGOES R$ 25.806,00 | R$ 15.588,13 | R$  10.217,87
2.2 |ESTRUTURAS R$ 11.406,65 R$ 3.802,22 | R$ 3.802,22 | R$ 3.802,22
2.3 |ALVENARIA R$ 31.338,57 R$  10.446,19 | R$ 10.446,19 | R$ 10.446,19
TOTAL R$ 69.868,76 | R$ 16.905,67 | R$  24.466,28 | R$ 14.248,41 | R$ 14.248,41

VALOR TOTAL: R$ 69.868,76 (Sessenta e nove mil, oit ocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis ce  ntavos)
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