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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município:  PEDERNEIRAS 
Objeto/obra:  Recapeamento de ruas do bairro Altos do Alvorada   CONTRATO DE REPASSE : 814621/2014/MCidades 
Previsão de Execução: Três meses   Início obra:  Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local:  Diversas ruas do bairro Altos do Alvorada - PEDERNEIRAS/SP 
Regime de execução:   Administração indireta            

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.554,49 R$ 8.554,49 R$ 4.277,25 R$ 21.386,23 
1.2/1.3/1.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 100.260,39 R$ 100.260,39 R$ 50.130,20 R$ 250.650,98 

2 SARJETÕES R$ 4.366,44 R$ 4.366,44 R$ 2.183,23 R$ 10.916,11 
3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA ------------------------ ------------------------ R$ 3.197,44 R$ 3.197,44 

      

Aplicação  R$ 98.340,00 R$ 98.340,00 R$ 49.170,00 R$ 245.850,00 

Contra partida R$ 14.841,32 R$ 14.841,32 R$ 10.618,12 R$ 40.300,76   

Plano de Aplicação R$ 113.181,32 R$ 113.181,32 R$ 59.788,12 R$ 286.150,76 
 PEDERNEIRAS/SP, 18 de Março de 2015.        
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