



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento de ruas do bairro Altos do Alvorada **CONTRATO DE REPASSE : 814621/2014/MCidades**

Previsão de Execução: Três meses

Início obra: Na data da emissão da OS

Final obra: 90 dias após a emissão da OS

Local: Diversas ruas do bairro Altos do Alvorada - PEDERNEIRAS/SP

Regime de execução: **Administração indireta**

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.554,49	R\$ 8.554,49	R\$ 4.277,25	R\$ 21.386,23
1.2/1.3/1.4	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	R\$ 100.260,39	R\$ 100.260,39	R\$ 50.130,20	R\$ 250.650,98
2	SARJETÕES	R\$ 4.366,44	R\$ 4.366,44	R\$ 2.183,23	R\$ 10.916,11
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-----	-----	R\$ 3.197,44	R\$ 3.197,44

Aplicação	R\$ 98.340,00	R\$ 98.340,00	R\$ 49.170,00	R\$ 245.850,00
Contra partida	R\$ 14.841,32	R\$ 14.841,32	R\$ 10.618,12	R\$ 40.300,76
Plano de Aplicação	R\$ 113.181,32	R\$ 113.181,32	R\$ 59.788,12	R\$ 286.150,76

PEDERNEIRAS/SP, 18 de Março de 2015.

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
ARQUITETO CAU Nº A61560-9
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS