
ANEXO IV
LOCAL: CCI "FLORA FERRO" - RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-77
DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS - SP
TÍTULO: AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS 
ITEM ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.929,94R$           3.929,94R$      
2 DEMOLIÇÕES 3.057,75R$           3.057,75R$      
3 FUNDAÇÕES 11.240,88R$         11.240,88R$    
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 9.107,23R$           3.642,89R$      5.464,34R$      
5 ALVENARIA 19.529,28R$         11.717,57R$    7.811,71R$      
6 REVESTIMENTO E PISO 36.862,46R$         11.058,74R$    18.431,23R$    7.372,49R$        
7 FORROS 7.256,13R$           1.451,23R$      5.804,90R$      
8 ESQUADRIAS/VIDROS/FECHAMENTOS 9.105,39R$           6.373,77R$      2.731,62R$        
9 COBERTURA 25.883,74R$         10.353,50R$    15.530,24R$    
10 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 1.621,86R$           1.621,86R$        
11 PINTURA 26.918,67R$         5.383,73R$      21.534,94R$      
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.164,64R$           1.582,32R$      1.582,32R$        
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.982,42R$           1.991,21R$      1.991,21R$        
14 LIMPEZA FINAL 130,91R$              130,91R$           

TOTAL 161.791,30R$       33.589,03R$    39.713,04R$    51.523,89R$    36.965,35R$      
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 161.791,30 (Cento e sessenta e um mil setecentos e noventa e um Reais e trinta centavos)


