GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE ARTICULACAO MUNICIPAL

ANEXO IV

MUNICiPIO
[Pederneiras

ANEXO VI

DATA BASE
05/09

(OBRA:
Execucio de cal¢adas, guias e sarjetas

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio

ART n° 92221220091031665

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convénio

ITEM SERVICOS UNIDADE]
PERIODO: 180 dias PERIODO: 180 dias TOTAL
PRA;() DE PRAZ}) DE PR.i\Z() DE PR.A;(J DE
LIBERACAO: EXECUCAO: LIBERACAO: EXECUGAO:
em até 30 dias apés| 150 dias em até 30 dias a partir da 150 dias
aassinatura do aprov. da prestagio de
-6DIGO convénio contas
20900{! [Limpeza e preparo do terreno
20903|!-1  |Limpeza manual do terreno m2 2.240,00 2.240,00
R$ 6.092,80 6.092,80
50806{!-2  |Transporte mecanizado de mat. Solto m3 160,00 160,00
R$ 1.171,20 1.171,20
540600[2 [Execucdo de guias e sarjetas
540604[2-1  |Guia Pré moldada reta tipo PMSP m 800,84 800,84
R$ 17.121,96 17.121,96
540611[2.2  |Base em concreto com fck 25 MPA m3 28,80 28,80
R$ 8.049,02 8.049,02
540617]2-3  |Sarjeta ou sarjetdo moldado no local m3 16,80 16,80
R$ 5.909,73 5.909,73
209003 Acerto do canteiro central
20903]3-1  |Limpeza manual terreno(canteiro c.) m 504,20 504,20
R$ 1.371,42 1.371,42
5080632  |Transporte entulho, distancia maior m3 95,08 95,08
que trés metros R$ 678,05 678,05
1104004 Proteciio do canteiro central
110406[4-1  |Concreto ndo estrutural exec. Local m3 60,40 60,40
R$ 13.125,52 13.125,52
540000/ Calcada concreto desempenado
540101)5-1.  |Regularizagiio e compacta¢io mec. m2 4.091,50 4.091,50
RS 5.032,55 5.032,55
110404/5-2.  |[Concreto nio estrutural exec. local m3 286,40 286,40
RS 51.228,37 51.228,37
111602f5-3.  |[Lan¢amento espalhamento e m3 286,40 286,40
ladensamento de concreto R$ 8.998,68 8.998,68
111622/5-4.  [Nivelamento de piso em conc. com m2 2.000,00 2.091,50 4.091,50
acabadora de superficie R$ 21.000.00 21.960.75 42.960.75
5407010[6 Calcada Mosaico Portugues
54070401 |Calcada em mosaico portugues m2 919,80 919,80
R$ 55.730,68 55.730,68
FRxkxx 162 |MLO. para assentamento de mosaico m2 919,80 919,80
R$ 33.112,80 33.112,80
540700|” [Faixa ceramica p/ deficientes visuais
540712|7-1-  |Piso ladrilho hidraulico varias cores m2 205,75 205,75
RS 12.110,44 12.110,44
540721|7-2-  |rejunte de piso ladrilho hidraulico m2 205,75 205,75
RS 1.069,90 1.069,90
PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS
RECURSO ESTADUAL 130.000,00 R$ 120.000,00 250.000,00
RECURSO PROPRIO 9.779,30 3.984,57 13.763,87
TOTAL R$ 139.779,30 R$ 123.984,57 263.763,87

Martha Maria Ruiz Furlani Camilo
CREA 060109333-0

Ivana Maria Bertolini Camarink

Prefeita Municipal




	CRONOMOD

