
LOCAL: Rua Vereador Catarino dos Santos, esquina c/ a Rua Sami Nachef, s/n - N. H. Leonor Mendes de Barros - PEDERNEIRAS/SP

TÍTULO: Construção de Posto de Saúde ANEXO IV

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS 
ITEM ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS

1 Serviços Preliminares 2.969,10R$           2.969,10R$      

2 Fundações 15.573,89R$         15.573,89R$    

3 Estruturas de Concreto 27.033,55R$         15.033,55R$    12.000,00R$    

4 Marquise 3.737,81R$           3.737,81R$      

5 Alvenaria 20.825,33R$         10.412,66R$    10.412,67R$    

6 Revestimentos e Piso 47.315,52R$         14.194,66R$    16.560,43R$    16.560,43R$    

7 Instalações Elétricas 10.700,00R$         2.000,00R$      4.350,00R$      4.350,00R$      

8 Instalações Hidráulicas 18.750,00R$         3.750,00R$      5.625,00R$      5.625,00R$      3.750,00R$      

9 Vidros Temperados Portas de Madeira/Metálicas 19.714,80R$         5.028,49R$      11.733,16R$    2.953,15R$      

10 Cobertura 29.655,59R$         11.862,24R$    17.793,35R$    

11 Muro Lateral e área externa 59.184,44R$         9.405,68R$      7.367,86R$      10.679,17R$    7.726,42R$      18.144,32R$    5.860,99R$      

12 Louças e Metais 13.009,46R$         13.009,46R$    

13 Pintura 25.793,95R$         15.000,00R$    10.793,95R$    

14 Paisagismo 2.224,21R$           2.224,21R$      

15 Limpeza Final 893,24R$              893,24R$         

TOTAL 297.380,89R$       27.948,67R$    28.151,41R$    36.829,64R$    49.820,99R$    45.007,27R$    28.293,59R$    37.494,32R$    43.835,00R$    

Pederneiras, 29 de Dezembro de 2011

__________________________________ _______________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti

Prefeita Municipal Engº Civil 060054320 5

Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas

VALOR TOTAL: R$ 297.380,89 (Duzentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta Reais e oitenta e nove centavos) 
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