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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: Rua Vereador Catarino dos Santos, esquina ¢/ a Rua Sami Nachef, s/n - N. H. Leonor Mendes de Barros - PEDERNEIRAS/SP

TITULO: Construgao de Posto de Satde ANEXO IV

ORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS

ITEM|ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1°MES 2°MES 3°MES 4°MES 5°MES 6°MES 7°MES 8°MES
1 |Servigos Preliminares R$ 2.969,10 | R$ 2.969,10
2 |Fundagdes R$ 15.573,89 | R$ 15.573,89
3 |Estruturas de Concreto R$ 27.033,55 R$ 15.033,55 | R$ 12.000,00
4 |Marquise R$ 3.737,81 R$ 3.737,81
5 [Alvenaria R$ 20.825,33 R$ 10.412,66 | R$ 10.412,67
6 |Revestimentos e Piso R$ 47.315,52 R$ 14.194,66 | R$ 16.560,43 | R$ 16.560,43
7 |Instalagbes Elétricas R$ 10.700,00 R$ 2.000,00 R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00
8 |Instalagbes Hidraulicas R$ 18.750,00 R$ 3.750,00 R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 R$ 3.750,00
9 |Vidros Temperados Portas de Madeira/Metdlicas | R$ 19.714,80 R$ 5.028,49 | R$ 11.733,16 R$ 2.953,15
10 |Cobertura R$ 29.655,59 R$ 11.862,24 | R$ 17.793,35
11 |Muro Lateral e drea externa R$ 59.184,44 [ R$ 9.405,68 | R$ 7.367,86 | R$ 10.679,17 | R$ 7.726,42 R$ 18.144,32 | R$ 5.860,99
12 |Loucas e Metais R$ 13.009,46 R$ 13.009,46
13 |Pintura R$ 25.793,95 R$ 15.000,00 | R$ 10.793,95
14 |Paisagismo R$ 2.224.21 R$ 2.224.21
15 |Limpeza Final R$ 893,24 R$ 893,24

TOTAL R$ 297.380,89 | R$ 27.948,67 | R$ 28.151,41 [ R$ 36.829,64 | R$ 49.820,99 [ R$ 45.007,27 | R$ 28.293,59 | R$ 37.494,32 | R$ 43.835,00

|VALOR TOTAL: R$ 297.380,89 (Duzentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta Reais e oitenta e nove centavos)
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