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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento de ruas do centro da cidade   CONTRATO DE REPASSE : 766595/2011 MCidades 
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Rua Nove de Julho, Belmiro Pereira e Coronel Coimbra - PEDERNEIRAS/SP 
Regime de execução:  Administração indireta           

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.094,37 R$ 4.094,37 R$ 2.047,19 R$ 10.235,93 
1.2/1.3/1.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 58.764,68 R$ 58.764,68 R$ 29.382,34 R$ 146.911,70 

2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA ------------------------ ------------------------ R$ 6.155,01 R$ 6.155,01 

      

Aplicação  R$ 62.859,05 R$ 62.859,05 R$ 21.231,90 R$ 146.950,00 

Contra partida ----------------------- ------------------------ R$ 16.352,64 R$ 16.352,64 

Plano de Aplicação R$ 62.859,05 R$ 62.859,05 R$ 37.584,54 R$ 163.302,64 
 PEDERNEIRAS/SP, 15 de Janeiro de 2013.        
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