PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete @pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO
Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento de ruas do centro da cidade CONTRATO DE REPASSE : 766595/2011 MCidades

Previsao de Execucéo: Trés meses Inicio obra: Na data da emissédo da OS Final obra: 90 dias apds a emisséo da OS
Local: Rua Nove de Julho, Belmiro Pereira e Coronel Coimbra - PEDERNEIRAS/SP

Regime de execucdo: Administracao indireta

Item Servicos 12 MES 2° MES 32 MES TOTAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.094,37 R$ 4.094,37 R$ 2.047,19 R$ 10.235,93
1.2/1.3/1.4 | PAVIMENTAGAO/RECAPE R$ 58.764,68 R$ 58.764,68 R$ 29.382,34 R$ 146.911,70
2 SINALIZAGAO VIARIA R$ 6.155,01 R$ 6.155,01
Aplicacao R$ 62.859,05 R$ 62.859,05 R$ 21.231,90 R$ 146.950,00
Contra partida R$ 16.352,64 R$ 16.352,64
Plano de Aplicacao R$ 62.859,05 R$ 62.859,05 R$ 37.584,54 R$ 163.302,64

PEDERNEIRAS/SP, 15 de Janeiro de 2013.
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PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
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