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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Local: Praga do Nucleo Dom Pedro | (Ruas Francisco Chacon, Francisco Macario, Alberto Ladaga Pisani e Jodo
Bairro Dom Pedro I.
Titulo: Centro Comunitario.

ra

. i

das etapas construtivas

ftem etapa construtiva |RS total 1°més %[ 1°mésR$ [2°més % 2°mésR$  [3°més%| 3°mésR$ [4°més%| 4°mésR$ |5°més % 5°més R$ [6°més %| 6°mésR$ | 7°més % 7°mésR$ [|8°més%| 8°mésR$ [|9°més %| 9°més R$
1 servicos preliminares
1 construcéo proviséria em madeira R$ 2.847,24 1 100,00% RS 2.847,24
2 [fundaces - estacas e viga baldrame R$ 9.561,52 100,00% R$ 9.561,52
3 estrutura
3 lestrutura - colunas, vigas. R$ 17.020,34| 22,00% R$ 3.744,47| 65,00% R$ 11.063,22 | 13,00% R$ 2.212,64
3 lajes
3 lajes beta 12 e beta 16 R$ 13.739,03 100,00% R$ 13.739,03
4 alvenaria
4 alvenaria bloco cer. 9 e 19 cm. R$ 12.639,50| 10,00% R$ 1.263,95| 72,00% R$ 9.100,44 | 18,00% R$ 2.275,11
5 cobertura
5 lestrutura madeira, telhas e forros R$ 31.216,53 85,00% RS 26.534,05| 15,00% R$ 4.682,48
6 instalagoes hidraulicas
6 instalacdes de esgoto R$ 4.329,74 100,00% | R$ 4.329,74
6 instalagdes de agua fria RS 6.466,73 35,00% R$ 2.263,36 [ 65,00% R$ 4.203,37
6 [aguas pluviais: calhas, rufos e tubos pvc R$ 3.674,11 20,00% R$ 734,82 80,00% R$ 2.939,29
6 aparelhos e metais: bancadas, torneiras e lougas R$ 4.411,09 35,00% R$ 1.543,88| 65,00% R$ 2.867,21
7 instalacées elétricas - postes, conduites, fios, cabos, tomadas, lum R$7.894,16| 7,00% R$ 552,59 15,00% RS 1.184,12]| 17,00% R$ 1.342,01| 22,00% RS 1.736,72 9,00% R$ 710,47 30,00% | RS 2.368,25
8 revestimentos: chapisco, emboco, reboco, pisos, azulejos, argam. R$ 48.113,74 15,00% R$7.217,06 | 25,00% R$ 12.028,44 | 35,00% R$ 16.839,81| 25,00% R$ 12.028,44
9 lesquadrias
9 lesquadrias: portas, janelas, grades e ferragens. R$ 33.747,07 15,00% R$ 5.062,06 | 35,00% R$ 11.811,47 40,00% R$ 13.498,83| 10,00% R$ 3.374,71
10 [diviséria com placas de granilite com espessura de 5 cm R$ 1.884,09 100,00% R$ 1.884,09
11 ciment.desemp. (passeios externos inclusive recup. Piso quadra) R$ 7.194,07 100,00% R$ 7.194,07
12 arquibancada em alvenaria
12 lalvenarias e revestimentos em massa R$ 9.054,69 62,00% R$ 5.613,91] 20,00% R$ 1.810,94| 18,00% R$ 1.629,84
13 pintura
13 latex, esmalte, verniz, massas. R$ 25.685,24 20,00% R$ 5.137,05| 45,00% R$ 11.558,36 | 35,00% R$ 8.989,83
14 |vidro liso transparente 5 mm R$ 857,14 100,00% R$ 857,14
15 plantio de grama batatais em placas (pracas e areas abertas) R$ 2.544,83 100,00% R$ 2.544,83
16 Jlimpeza final da obra R$ 673,15 100,00% R$ 673,15
17 ___|alambrado c/ postes aco tubolar 2" e fech. Malha 3" arame 12 galv] R$ 7.948,00 65,00% R$ 5.166,20 | 35,00% R$ 2.781,80
TOTAL R$ 251.502.01 R$ 17.969.78 Rﬁ 20.163.66 R§ 51.558.87 Rz 21.645.58 R§ 25.395.25 R§ 31.590,57 R$ 29.525.75 Rz 34.522.26 R§ 19.130,29
Valor total dos servigos: R$ 251.502,01 (Di eci e um mil, e dois reais e um centavos).
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