PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: Rua Candido Campanh3, esquina com a Rua Eustachio Macioca
BAIRRO: C. H. Vicente Juliano Minguili
TITULO: Construgao de Miniginasio de Esportes

CONTRATO: 762074/2011 ANEXO IV
ORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS
ITEM|ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 12 MES R$ 2° MES R$ 32 MES R$ 4° MES R$ 52 MES R$ 6° MES R$ 7° MES R$
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 27.116,92 27.116,92
2 VESTIARIO
2.1 [FUNDACOES R$ 9.658,87 9.658,87
2.2 |ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 11.703,36 11.703,36
2.3 [ALVENARIA E DIVISORIA DE GRANILITE R$ 15.449,27 3.089,85 7.418,21 2.470,60 2.470,61
2.4 [REVESTIMENTOS R$ 28.822,61 5.764,52 11.529,04 11.529,05
2.5 [INSTALACOES ELETRICAS (VESTIARIO E QUADRA) R$ 16.577,71 2.488,18 2.155,10 2.155,10 4.889,66 4.889,67
2.6 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 6.924,54 1.192,45 1.192,45 1.900,19 2.639,45
2.7 [LOUCAS E METAIS R$ 1.910,70 1.910,70
2.8 |CAIXILHOS METALICOS / PORTAS DE MADEIRA E VIDROS| R$ 7.505,32 6.904,89 600,43
2.9 |COBERTURAS R$ 12.394,32 3.718,30 8.676,02
2.10 |[PINTURA R$ 5.311,21 5.311,21
3 QUADRA POLIESPORTIVA
3.1 [FUNDACOES R$ 29.071,75 20.350,22 8.721,53
3.2 |[ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 3.390,98 3.390,98
3.3 |[ESTRUTURAS DE CONCRETO / ARQUIBANCADA R$ 18.880,90 9.440,45 9.440,45
3.4 |[ALVENARIA / REVESTIMENTOS R$ 34.935,32 17.467,66 17.467,66
3.5 |PISO DE CONCRETO / GRANILITE — QUADRA R$  100.178,97 50.089,48 50.089,49
3.6 |COBERTURA DA QUADRA R$ 171.294,86 34.258,97 68.517,95 68.517,94
3.7 [CALCADA LATERAL R$ 14.990,30 7.495,15 7.495,15
3.8 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 12.395,63 1.239,56 1.239,56 3.305,50 3.305,50 3.305,51
3.9 |[ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS R$ 15.433,96 7.716,98 7.716,98
3.10 [EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R$ 3.221,38 3.221,38
3.11 [PINTURA R$ 22.702,68 22.702,68
3.12 [LIMPEZA FINAL R$ 1.804,74 1.804,74
REPASSE R$ 400.000,00 | R$  48.338,25 [ R$ 64.827,26 | R$ 73.653,69 | R$ 62.036,73 | R$ 57.190,70 | R$ 54.507,30 | R$ 39.446,07
CONTRAPARTIDA R$ 17167630 | R$ 20.716,39 [R$ 27.83265 | R$  31.664,96 | R$  26.686,27 | R$  24.510,30 | R$  23.360,27 [ R$  16.905,46
TOTAL R_§ 571.676,30 R_§ 69.054,64 R§ 92.659,91 [ R$  105.318,65 R_§ 88.723.00 R$ 81.701,00 R_§ 77.867,57 R_§ 56.351,53
|VALOR TOTAL: R$ 571.676,30 (Quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e seis Reais e trinta centavos).
Pederneiras, 21 de Junho de 2012
Daniel Pereira de Camargo Fabio Chaves Sgavioli

Prefeito Municipal de Pederneiras

Arquiteto CAU n° A61560-9




