
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Rua Cândido Campanhã, esquina com a Rua Eustáchio Macioca
BAIRRO: C. H. Vicente Juliano Minguili 
TÍTULO: Construção de Miniginásio de Esportes

CONTRATO: 762074/2011 ANEXO IV

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1º MÊS R$ 2º MÊS R$ 3º MÊS R$ 4º MÊS R$ 5º MÊS R$ 6º MÊS R$ 7º MÊS R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.116,92R$          27.116,92
2 VESTIÁRIO

2.1 FUNDAÇÕES 9.658,87R$            9.658,87
2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 11.703,36R$          11.703,36
2.3 ALVENARIA E DIVISÓRIA DE GRANILITE 15.449,27R$          3.089,85 7.418,21 2.470,60 2.470,61
2.4 REVESTIMENTOS 28.822,61R$          5.764,52 11.529,04 11.529,05
2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIÁRIO E QUADRA) 16.577,71R$          2.488,18 2.155,10 2.155,10 4.889,66 4.889,67
2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.924,54R$            1.192,45 1.192,45 1.900,19 2.639,45
2.7 LOUÇAS E METAIS 1.910,70R$            1.910,70
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2.7 LOUÇAS E METAIS 1.910,70R$            1.910,70
2.8 CAIXILHOS METALICOS / PORTAS DE MADEIRA E VIDROS 7.505,32R$            6.904,89 600,43
2.9 COBERTURAS 12.394,32R$          3.718,30 8.676,02
2.10 PINTURA 5.311,21R$            5.311,21

3 QUADRA POLIESPORTIVA
3.1 FUNDAÇÕES 29.071,75R$          20.350,22 8.721,53
3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 3.390,98R$            3.390,98
3.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO / ARQUIBANCADA 18.880,90R$          9.440,45 9.440,45
3.4 ALVENARIA / REVESTIMENTOS 34.935,32R$          17.467,66 17.467,66
3.5 PISO DE CONCRETO / GRANILITE – QUADRA 100.178,97R$        50.089,48 50.089,49
3.6 COBERTURA DA QUADRA 171.294,86R$        34.258,97 68.517,95 68.517,94
3.7 CALÇADA LATERAL 14.990,30R$          7.495,15 7.495,15
3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.395,63R$          1.239,56 1.239,56 3.305,50 3.305,50 3.305,51
3.9 ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS 15.433,96R$          7.716,98 7.716,98
3.10 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.221,38R$            3.221,38
3.11 PINTURA 22.702,68R$          22.702,68
3.12 LIMPEZA FINAL 1.804,74R$            1.804,74

400.000,00R$        48.338,25R$       64.827,26R$       73.653,69R$        62.036,73R$       57.190,70R$        54.507,30R$       39.446,07R$       
171.676,30R$        20.716,39R$       27.832,65R$       31.664,96R$        26.686,27R$       24.510,30R$        23.360,27R$       16.905,46R$       
571.676,30R$        69.054,64R$       92.659,91R$       105.318,65R$      88.723,00R$       81.701,00R$        77.867,57R$       56.351,53R$       

Pederneiras, 21 de Junho de 2012

__________________________________ ____________________________________

REPASSE
CONTRAPARTIDA

TOTAL

VALOR TOTAL: R$ 571.676,30 (Quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e seis Reais e trinta centavos).

__________________________________ ____________________________________

Daniel Pereira de Camargo Fábio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal de Pederneiras Arquiteto CAU n° A61560-9


