
orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5° mês R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 188,78R$            188,78R$           
2 FUNDAÇÕES 4.579,77R$         4.579,77R$        
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 3.325,39R$         3.325,39R$        
4 ALVENARIA 3.305,45R$         3.305,45R$        
5 COBERTURA 3.572,86R$         3.572,86R$        
6 ESQUADRIAS 4.163,00R$         2.163,00R$       2.000,00R$       
7 VIDRO 1.512,15R$         812,15R$          700,00R$          
8 REVESTIMENTOS 7.711,07R$         7.105,65R$       
9 PISOS 24.140,46R$       5.140,46R$       19.000,00R$    
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.348,86R$         3.969,11R$       3.379,75R$       
11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 11.211,61R$       5.310,74R$       5.900,87R$       
12 LOUÇAS E METAIS 2.999,88R$         2.999,88R$       
13 PINTURA 36.926,02R$       3.800,62R$      21.000,00R$     12.125,40R$     
14 LIMPEZA FINAL 641,09R$            641,09R$          

111.626,39R$     14.972,25R$      24.501,11R$     22.800,62R$    23.700,00R$     25.046,99R$     

Pederneiras, 11 de Janeiro de 2012

________________________________________
Antonio Carlos Valineti
Engº Civil 060054320 5

Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas

R$ 111.626,39 (Cento e onze mil seiscentos e vinte e seis Reais e trinta e nove centavos)

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO    -     ANEXO IV

Local: Rua Regente Feijó L-80, Distrito de Guaianás-Pederneiras/SP  
Título: Reforma do PAS de Guaianás

Prefeita Municipal

TOTAL

__________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS


