PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ANEXO IV
Local: Rua Regente Feijé L-80, Distrito de Guaianas-Pederneiras/SP
Titulo: Reforma do PAS de Guaianas
orcamento das etapas construtivas
item |etapa construtiva RS$ total 12 més R$ 22 més R$ 32 més R$ 4° més R$ 5°més R$
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 188,78 | R$ 188,78
2 FUNDAQOES R$ 4.579,77 | R$ 4.579,77
3 |ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 3.32539 | R$  3.325,39
4 |ALVENARIA R$ 3.305,45 | R$  3.305,45
5 |COBERTURA R$ 3.572,86 | R$  3.572,86
6 |ESQUADRIAS R$ 4.163,00 R$ 2.163,00 R$  2.000,00
7 |VIDRO R$ 1.512,15 R$ 812,15 R$ 700,00
8 |REVESTIMENTOS R$ 7.711,07 R$ 7.105,65
9 |PISOS R$  24.140,46 R$ 5.140,46 [ R$ 19.000,00
10 [INSTALACOES ELETRICAS R$ 7.348,86 R$  3.969,11 R$  3.379,75
11 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS| R$  11.211,61 R$ 5.310,74 R$  5.900,87
12 |LOUCAS E METAIS R$ 2.999,88 R$  2.999,88
13 |PINTURA R$  36.926,02 R$ 3.800,62 [ R$ 21.000,00 | R$ 12.125,40
14 |LIMPEZA FINAL R$ 641,09 R$ 641,09
TOTAL R$ 111.626,39 | R$ 14.972,25 | R$ 24.501,11 [ R$ 22.800,62 | R$ 23.700,00 [ R$ 25.046,99

R$ 111.626,39 (Cento e onze mil seiscentos e vinte e seis Reais e trinta e nove centavos)
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