CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Local: RUA JOSE ROZANTE, S-1010 - PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Titulo: Construgdo de muro, Instalagdo de Portas e Portdes, Pintura externa e troca de piso do patio interno.

ANEXO IV
orcamento das etapas construtivas
item [etapa construtiva R$ total 12 més R$ 22 més R$ 32 més R$ 4° més R$
1 |FECHAMENTO
1.1 |[DEMOLICAO R$ 773,14 | R$ 773,14
1.2 [FUNDACOES R$ 16.073,46 | R$ 16.073,46
1.3 |[ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 8.917,97 R$ 6.24258 | R$  2.675,39
1.4 |ALVENARIA R$ 13.484,92 R$ 9.439,44 | R$  4.045,48
1.5 |REVESTIMENTOS R$ 14.665,07 R$ 14.665,07
1.6 |ESQUADRIAS R$ 7.635,75 R$  7.635,75
1.7 |ELEMENTO DE SEGURANCA R$ 5.386,88 R$  5.386,88
1.8 |PINTURA R$ 13.077,96 R$ 13.077,96
2 |PREDIO EXISTENTE
2.1 |DEMOLICAO R$ 571,46 | R$ 571,46
2.2 |ALVENARIA R$ 79,91 [ R$ 79,91
2.3 |REVESTIMENTOS R$ 86,90 | R$ 86,90
2.4 |PISOS R$ 3.742,43 R$  3.742,43
2.5 |ESQUADRIAS R$ 418,89 | R$ 418,89
2.6 [PINTURA R$ 17.326,74 R$ 3.465,35|R$ 13.861,39
TOTAL R$ 102.241,49 [ R$ 18.003,76 | R$ 19.424,45 | R$ 32.487,04 | R$ 32.326,23

VALOR TOTAL: R$ 102.241,49 (Cento e dois mil duzentos e quarenta e um Reais e quarenta e nove centavos)
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