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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, s/n°
BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL "FUAD RAZUK" - PEDERNEIRAS - SP

TiTULO: CARTORIO ELEITORAL ANEXO IV

ORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS

ITEM|ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1°MES 2°MES 3°MES 4°MES 5°MES 6°MES 7°MES 8°MES

1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.314,05 | R$  3.314,05

2 |FUNDACOES R$ 15.661,57 | R$ 15.661,57

3 |ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 35.37059 | R$ 7.074,12 | R$ 21.22235| R$ 7.074,12

4 |ALVENARIA R$ 23.090,44 R$ 9.236,18 | R$ 13.854,26

5 |REVESTIMENTOS E PISO R$  76.004,27 R$ 7.600,43 | R$ 24.701,39 | R$ 24.701,39 | R$ 19.001,07

6 [INSTALACOES ELETRICAS R$ 12.366,75 R$ 3.710,03 R$ 4.946,70 | R$ 3.710,03

7 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 8.203,79 R$ 2.461,14|R$ 2.461,14 R$ 3.281,52

8 |ESQUADRIAS/VIDROS R$  27.758,16 R$ 12.327,45 | R$ 15.430,71

9 |COBERTURA R$  33.499,78 R$ 16.749,89 | R$ 11.724,92 | R$ 5.024,97

10 |LOUCAS E METAIS R$ 5.488,60 R$ 5.488,60

11 [PINTURA R$ 25.154,77 R$ 12.537,88 | R$ 12.616,89

12 |OUTROS SERVICOS E MATERIAIS R$ 2.396,25 R$ 2.396,25

13 [PAISAGISMO R$ 824,79 R$ 824,79

14 [LIMPEZA FINAL R$ 1.034,82 R$ 1.034,82
TOTAL R$ 270.168,63 | R$ 26.049,74 | R$ 36.629,69 | R$ 47.739,84 | R$ 36.426,31 | R$ 29.726,35 | R$ 31.328,52 | R$ 36.196,81 | R$ 26.071,38

|VALOR TOTAL: R$ 270.168,63 (Duzentos e setenta mil, cento e sessenta e oito Reais e sessenta e trés centavos).

Pederneiras, 17 de Junho de 2013

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FABIO CHAVES SGAVIOLI
ARQUITETO CAU A61560-9
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS




