
LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, s/n° 
BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL "FUAD RAZUK" - PEDERNEIRAS - SP
TÍTULO: CARTÓRIO ELEITORAL ANEXO IV

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS 
ITEM ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.314,05R$           3.314,05R$      
2 FUNDAÇÕES 15.661,57R$         15.661,57R$    
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 35.370,59R$         7.074,12R$      21.222,35R$    7.074,12R$      
4 ALVENARIA 23.090,44R$         9.236,18R$      13.854,26R$    
5 REVESTIMENTOS E PISO 76.004,27R$         7.600,43R$      24.701,39R$    24.701,39R$    19.001,07R$    
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.366,75R$         3.710,03R$      4.946,70R$      3.710,03R$      
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.203,79R$           2.461,14R$      2.461,14R$      3.281,52R$      
8 ESQUADRIAS/VIDROS 27.758,16R$         12.327,45R$    15.430,71R$    
9 COBERTURA 33.499,78R$         16.749,89R$    11.724,92R$    5.024,97R$      
10 LOUÇAS E METAIS 5.488,60R$           5.488,60R$      
11 PINTURA 25.154,77R$         12.537,88R$    12.616,89R$    
12 OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS 2.396,25R$           2.396,25R$      
13 PAISAGISMO 824,79R$              824,79R$         
14 LIMPEZA FINAL 1.034,82R$           1.034,82R$      

TOTAL 270.168,63R$       26.049,74R$    36.629,69R$    47.739,84R$    36.426,31R$    29.726,35R$    31.328,52R$    36.196,81R$    26.071,38R$    

Pederneiras, 17 de Junho de 2013
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL: R$ 270.168,63 (Duzentos e setenta mil, cento e sessenta e oito Reais e sessenta e três centavos).
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