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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município:  PEDERNEIRAS 
Objeto/obra:  Recapeamento de ruas do bairro Maria Luiza   SICONV n° 232542015 
Previsão de Execução: Três meses   Início obra:  Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local:  Diversas ruas do bairro Maria Luiza - PEDERNEIRAS/SP 
Regime de execução:   Administração indireta            

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1 DRENAGEM R$ 20.800,89 ------------------------ ------------------------ R$ 20.800,89 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.279,66 R$ 18.279,66 R$ 9.139,83 R$ 45.699,15 

2.2/2.3/2.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 182.064,41 R$ 182.064,41 R$ 91.032,20 R$ 455.161,02 
      

Aplicação  R$ 200.344,07 R$ 196.463,98 R$ 96.291,95 R$ 493.100,00 

Contra partida R$ 20.800,89 R$ 3.880,09 R$ 3.880,08 R$ 28.561,06 

Plano de Aplicação R$ 221.144,96 R$ 200.344,07 R$ 100.172,03 R$ 521.661,06 
 PEDERNEIRAS/SP, 02 de Setembro de 2015.        
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