PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete @pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

Municipio: PEDERNEIRAS
Objeto/obra: Recapeamento asfaltico CONTRATO DE REPASSE: Convénio n°146/2013 entre a P. M. de Pederneiras e Secr. Plan. Des. Reg. de SP
Previsao de Execucao: Trés meses

Local: Av. Paulista - PEDERNEIRAS/SP

Regime de execucdo: Administracao indireta

Inicio obra: Na data da emissdo da OS

Final obra: 90 dias apés a emissao da OS

Item Servicos 12 MES 2° MES 32 MES TOTAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 15.623,50 R$ 15.623,50 R$ 7.811,75 R$ 39.058,75
1.2/1.3/1.4 | PAVIMENTACAO/RECAPE R$ 107.981,77 R$ 107.981,77 R$ 53.990,88 R$ 269.954 42
2 SINALIZAGAO VIARIA R$ 5.787,90 R$ 5.787,90
Aplicacdo R$ 123.605,27 R$ 123.605,27 R$ 52.789,46 R$ 300.000,00
Contra partida R$ 14.801,07 R$ 14.801,07
Plano de Aplicacao R$ 123.605,27 R$ 123.605,27 R$ 67.590,53 R$ 314.801,07

PEDERNEIRAS/SP, 22 de Agosto de 2013
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MARTHA MARIA RUIZ FURLANI CAMILO
ENG? CIVIL CREA 060109333-0




