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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento asfáltico   CONTRATO DE REPASSE: Convênio n° 146/2013 entre a P. M. de Pederneiras e Secr. Plan. Des. Reg. de SP  
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Av. Paulista - PEDERNEIRAS/SP 
Regime de execução:  Administração indireta           

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 15.623,50 R$ 15.623,50  R$ 7.811,75 R$ 39.058,75 
1.2/1.3/1.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 107.981,77 R$ 107.981,77 R$ 53.990,88 R$ 269.954,42 

2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA ------------------------ ------------------------ R$ 5.787,90 R$ 5.787,90 

      

Aplicação  R$ 123.605,27 R$ 123.605,27 R$ 52.789,46 R$ 300.000,00 

Contra partida ----------------------- ------------------------ R$ 14.801,07 R$ 14.801,07 

Plano de Aplicação R$ 123.605,27 R$ 123.605,27 R$ 67.590,53 R$ 314.801,07 
 PEDERNEIRAS/SP, 22 de Agosto de 2013        
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