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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município:  PEDERNEIRAS 
Objeto/obra:  Recapeamento Asfáltico e Sinalização viária   SICONV 271582015 
Previsão de Execução: Três meses   Início obra:  Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local:  Várias ruas do N. H. Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP 
Regime de execução:   Administração indireta            

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.113,09 R$ 12.113,09 R$ 6.056,55 R$ 30.282,73 
1.2/1.3/1.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 120.645,77 R$ 120.645,77 R$ 60.322,88 R$ 301.614,42 

2 DRENAGEM R$ 10.268,36 ------------------------ ------------------------ R$ 10.268,36 
3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ------------------------ ------------------------ R$ 9.255,12 R$ 9.255,12 

      

Aplicação  R$ 132.758,86 R$ 132.758,86 R$ 69.342,28 R$ 334.860,00 

Contra partida R$ 10.268,36 ------------------------ R$ 6.292,27 R$ 16.560,63 

Plano de Aplicação R$ 143.027,22 R$ 132.758,86 R$ 75.634,55 R$ 351.420,63 
 PEDERNEIRAS/SP, 17 de Setembro de 2015.        
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