PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO
Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento Asfaltico e Sinalizagdo viaria SICONV 271582015
Previsdo de Execucdo: Trés meses Inicio obra: Na data da emisséo da OS
Local: Vérias ruas do N. H. Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP

Final obra: 90 dias apés a emissdo da OS

Regime de execu¢do: Administracéo indireta

Item Servicos 1° MES 2° MES 3°MES TOTAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.113,09 R$ 12.113,09 R$ 6.056,55 R$ 30.282,73
1.2/1.3/1.4 | PAVIMENTAGCAO/RECAPE R$ 120.645,77 R$ 120.645,77 R$ 60.322,88 R$ 301.614,42
2 DRENAGEM R$ 10.268,36 R$ 10.268,36
3 SINALIZA(;AO HORIZONTAL R$ 9_255,12 R$ 9_255,12
Aplicacdo R$ 132.758,86 R$ 132.758,86 R$ 69.342,28 R$ 334.860,00
Contra partida R$ 10.268,36 R$ 6.292,27 R$ 16.560,63
Plano de Aplicacéo R$ 143.027,22 R$ 132.758,86 R$ 75.634,55 R$ 351.420,63

PEDERNEIRAS/SP, 17 de Setembro de 2015.

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FABIO CHAVES SGAVIOLI
ARQUITETO CAU N° A61560-9




