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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Local: Rua Prudente de Morais com Avenida Paulista - Pederneiras - SP

Titulo: Ampliagao de Auditério Municipal

ANEXO IV
orcamento das etapas construtivas
item |etapa construtiva - CAMARINS R$ total 12 més R$ 2°més R$ 32 més R$ 4° més R$ 52 més R$
1 |Fundagdes R$ 10.564,96 10.564,96
2 |Estruturas de Concreto e Pisos R$ 38.078,26 12.500,00 10.060,00 12.518,26 3.000,00
3 |Alvenaria e Revestimentos R$ 26.269,34 9.000,00 4.500,00 5.670,00 7.099,34
4 |Instalagdes hidraulicas e eletricas R$ 12.379,93 1.400,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 3.479,93
5 |Caixilhos e Portas Metdlicas / Madeira R$ 18.930,28 10.710,00 8.220,28
6 [Coberturas e Vidro Temperado R$ 5.956,03 2.978,01 2.978,02
7 |Muro Lateral e Area Externa R$ 50.438,69 9.000,00 9.000,00 9.000,00 13.000,00 10.438,69
8 |Limpeza final R$ 477,40 4774
TOTAL R$ 163.094,89 R$ 33.464,96 R$ 30.060,00 R$ 30.996,27 R$ 38.858,02 R$ 29.715,64
orcamento das etapas construtivas
item |etapa construtiva - ADCIONAIS R$ total 12 més R$ 2°més R$ 32 més R$ 4° més R$ 5% més R$
1 |Rampa de Acesso Lateral R$ 44.705,68 9.505,68 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
2 |Revestimento em Carpete R$ 120.398,46 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.398,46 24.000,00
3 |Cobertura Translucida Lateral R$ 100.206,15 20.000,00 20.000,00 20.206,15 20.000,00 20.000,00
4 |Complementos auditério R$ 185.699,53 37.139,90 37.139,90 37.139,90 37.139,90 37.139,93
5 |Limpeza final R$ 2.387,00 2.387,00
TOTAL R$ 453.396,82 R$ 90.645,58 R$ 89.939,90 R$ 90.146,05 R$ 90.338,36 R$ 92.326,93
[ToTAL R$ 616.491,71

Valor total : R$ 616.491,71 ( Seiscentos e dezesseis mil e quatrocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)

Pederneiras, 07 de Junho de 2.010.
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