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CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO - ANEXO IV

OBRA: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: AVENIDA BRASIL
CIDADE: PEDERNEIRAS - SP
VALORES EM R$

ITEM DISCRIMINAGAO A Realizar - Meses Total
DE ATIVIDADES 1 2 3 4

1 Escavacgiio mec. De valas 8.322,91 8.322,91 4.161,46 20.807,28
2 | Transp. Mat. Escavado 8.897,85
3 | Apiloa/ fundo de vala 15.636,54
4 | Lastro pedra britada 14.605,18
5 | Aqui. Assenta/ e rejunta/ 0,00
Tubo conc. Diam. 1,20m 97.461,00 125.307,00 55.692,00 278.460,00
Tubo conc. Diam. 1,50m 100.195,20 25.048,80 125.244,00
Tubo conc. Diam. 0,60m _ . 13.216,00
6 | Reaterro valas apiloada 2.518,41
7 Bocas de lobo 18.429,30
8 | Caixas entroncamento 13.031,20 26.062,40
9 | Caixa de dissipacdo 43.380,00
TOTAIS 129.460,34 176.658,51 171.142,74 | 89.995,37 567.256,96
DAEE 116.396,10 163.594,27 158.078,50 | 76.931,13 515.000,00
CONTRAPARTIDA 13.064,24 13.064,24 13.064,24 | 13.064,24 52.256,96
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