
OBRA: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº O-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO V - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$

BLOCO ADMINISTRATIVO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.576,27R$              33% R$ 1.510,17 33% R$ 1.510,17 34% R$ 1.555,93
2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$                 535,95 50% R$ 267,98 50% R$ 267,98
3 RECOMPOSIÇÕES CIVIS  R$                 494,24 33% R$ 163,10 33% R$ 163,10 34% R$ 168,04
4 EXECUÇÕES CIVIS  R$           15.237,71 33% R$ 5.028,44 33% R$ 5.028,44 34% R$ 5.180,82
5 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$           95.906,82 33% R$ 31.649,25 33% R$ 31.649,25 34% R$ 32.608,32
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO  R$           61.563,59 20% R$ 12.312,72 40% R$ 24.625,44 40% R$ 24.625,44
7 ACESSIBILIDADE  R$           18.323,46 50% R$ 9.161,73 50% R$ 9.161,73
8 RESERVATÓRIO APOIADO  R$           26.666,63 50% R$ 13.333,32 50% R$ 13.333,32
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           11.118,79 50% R$ 5.559,39 50% R$ 5.559,39

10 DOCUMENTAÇÕES  R$           17.698,31 60% R$ 10.618,98 40% R$ 7.079,32
TOTAL 252.121,77R$         TOTAL MÊS 61.550,64R$       TOTAL MÊS 91.298,81R$       TOTAL MÊS 99.272,31R$       

TOTAL ACUM. 61.550,64R$       TOTAL ACUM. 152.849,45R$     TOTAL ACUM. 252.121,77R$     
AVANÇO 24% AVANÇO 61% AVANÇO 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
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